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Karta przedmiotu
Zarządzanie projektami

1. Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse i rachunkowość

Jednostka zarządzająca kierunkiem studiów
Wydział Zarządzania

Poziom studiów
pierwszego stopnia (lic.)

Profil studiów
Profil praktyczny

Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia (nabór)
2024/25

Kod przedmiotu
08FIR-PS.PL4C.0024.24

Języki wykładowe
polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne Znajomość podstaw teoretycznych z zakresu zarządzania i marketingu.

Przedmioty
wprowadzające

Podstawy zarządzania

Koordynator Małgorzata Zajdel

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

2. Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Opis efektów uczenia się
Odniesienie
do kierunkowych
efektów uczenia się

Odniesienie
do charakterystyk
PRK

Wiedza:

W1 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawową terminologię w zakresie zarządzania
projektami z uwzględnieniem specyfiki projektów,
opracowania budżetu i metodyk zarządzania
projektami.

FIR_P1_K_W11 P6S_WK

Umiejętności:

U1 Student potrafi rozwiązywać postawione zadania
projektowe w ramach cyklu życia projektu. Potrafi
organizować zespół projektowy i planować projekt
na podstawie sporządzenia drzewa problemów i celów,
identyfikując skutki oraz powiązania między
przyczynami, a także przewidywać ryzyka.

FIR_P1_K_U22 P6S_UU

Kompetencje społeczne:

K1 Student jest gotowy do pracy w zespole, otwarty
na zmiany i odpowiedzialny za pracę w zespole.

FIR_P1_K_K02 P6S_KO

3. Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy zajęć Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Podstawy zarządzania projektami – rys historyczny,
zarządzanie projektami jako samodzielna dziedzina
wiedzy. Definiowanie pojęć: projekt, zarządzanie
projektami, proces. Podstawowe parametry projektów.
Kryteria podziału projektów i przykłady. Zakres wiedzy
dla kadry zarządzającej w zakresie zarządzania
projektami. 2. Cykl życia projektu. Metodyki
zarządzania projektami. 3. Struktura podziału pracy.
Planowanie przebiegu projektu. Prognozowanie czasu,
zasobów, wymagań i kosztów projektu. Organizowanie
wykonawstwa projektu – zasoby i budżet. 4. Techniki
harmonogramów i techniki sieciowe. Szacowanie
czasu trwania czynności w projekcie. Diagramy
sieciowe. Wyznaczanie ścieżki krytycznej. 5. Budżet
projektu. Metoda wartości uzyskanej. Analiza
efektywności projektów. 6. Zarządzanie ryzykiem
projektu. 7. Kontrola jakości projektu. Monitoring i
ewaluacja projektu.

Wykład W1

2. Budowa zespołu projektowego. 2.Delegowanie zadań
w zespołach projektowych. Przydzielanie zasobów w
projekcie. Struktury organizacyjne projektu. 3.
Tworzenie planu projektu –struktura podziału pracy. 4.
Esogramy. Opracowanie budżetu projektu 5. Diagramy
sieciowe w praktyce. 6. Zastosowanie metody Earned
Value przy kontroli realizacji projektu. 7. Zastosowanie
metody ZCP w opracowaniu koncepcji projektu.

Ćwiczenia projektowe U1, K1

4. Metody prowadzenia zajęć, weryfikacji efektów uczenia się i warunki zaliczenia

Forma zajęć
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Wykład

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład

Metody (sposoby) weryfikacji: Udział:

Zaliczenie pisemne 100%

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne wykładów przy uzyskaniu ponad 50 % efektów.

Ćwiczenia projektowe

Metody prowadzenia zajęć:

Projekt, Case study, Praca w grupie, Gry dydaktyczne

Metody (sposoby) weryfikacji: Udział:

Prezentacja 10%

Sprawozdanie 60%

Sprawdzian 10%

Projekt 20%

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Każdorazowe zaliczenie sprawozdań, kolokwium, przygotowanie koncepcji projektu,
jeden referat w ramach pracy zespołowej, zaliczenie ustne lub pisemne wykładów

Efekt
uczenia
się dla
przedmiot
u

Metody (sposoby) weryfikacji

Zaliczenie pisemne Sprawdzian Sprawozdanie Projekt Prezentacja

W1 x x x x

U1 x x x

K1 x x

5. Literatura
Literatura podstawowa

Wysocki R.K, 2018, Efektywne zarządzanie projektami, Grupa Wydawnicza Helion.1.
Trocki M. (red.), 2017, Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.2.
Trocki M, Grucza B, Ogonek K, 2003, Zarządzanie projektami; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.3.
Lent, B, 2005, Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja, Difin.4.
Literatura zagraniczna dostepna w e-zasobach licencjonowanych (bazy danych i czasopisma elektroniczne, e-książki),5.
dostępnych dla studentów PBŚ.

Literatura uzupełniająca

Wysocki R. K., 2013, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, wydanie VI, Helion,1.
Gliwice.
Spałek S., Bodych M., PMO, 2012; Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, Helion.2.
Duffy, Mary Grace, 2007, Zarządzanie projektami, Grupa Wydawnicza Helion.3.
Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla zarządzających programami i projektami,2020, Warszawa,4.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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6. Nakład pracy studenta - bilans godzin i punktów ECTS

Aktywność studenta
Obciążenie
studenta
Liczba godzin

Zajęcia prowadzone
z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego
lub innych osób
prowadzących zajęcia

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe 30

Praca własna studenta

Konsultacje 5

Przygotowanie sprawozdania 10

Studiowanie literatury 2

Przygotowanie projektu 8

Przygotowanie do zaliczenia 5

Łączny nakład pracy studenta 75

Liczba punktów ECTS 3

* Godzina (dydaktyczna) oznacza 45 minut


